






ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE JOS



Nr. 01 din data 14.09.2017

Avizat,	APROBAT
Secretar Comună	Primar
CLAPA MARIUS	DANUT CRETU
	



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PENTRU PROIECTUL
" MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL
VASLUI" finanțat prin PNDR 2014 -2020 Măsura 7.2, contract C0720RN00011713900113 /23.08.2017

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului /acordului - cadru LEI, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită	Data (luna) estimată pentru începerea procedurii	Data (luna) estimată pentru finalizarea	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Lucrări			4.152.381,60						
I.1	Execuție lucrări	45233120-6	4.152.381,60	PNDR M.7.2.	Procedură simplificată	01/09/2017	01/06/2018	online	DIANA CRISTEA
II. Furnizare			0,00						
II.1									
III. Servicii			101.732,61						
III.1	Servicii de proiectare (PTH, DDE, DAA, Asistență tehnică)	71322500-6	101.732,61	PNDR M.7.2.	Procedură simplificată	01/09/2017	01/02/2018	online	DIANA CRISTEA
TOTAL (I+ II + III)			4.254.114,20						



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE JOS



-ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE-

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului /acordului - cadru LEI, fără TVA	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
0	1	2	3	4	5	6
I. LUCRĂRI						
I.1			0,00			
I.2						
II. FURNIZARE						
II.1			0,00			
II.2						
III. SERVICII						
III.1	Servicii de consultanță pentru depunerea proiectului	72224000-1	206.102,37			
III.2	Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului	72224000-1	44.228,02	PNDR M.7.2.	01/09/2015	30/09/2015
III.3	Elaborarea Studiului de fezabilitate	79314000-8	70.218,33	PNDR M.7.2.	01/08/2017	01/09/2016
III.4	Expertiză tehnică	71319000-7	31.142,08	PNDR M.7.2.	01/09/2015	30/09/2016
III.5	Elaborarea Studiului Geotehnic	71332000-4	6.227,51	PNDR M.7.2.	01/09/2015	30/09/2016
III.6	Elaborarea Studiului Topografic	71351810-4	2.010,78	PNDR M.7.2.	01/09/2015	30/09/2016
III.7	Servicii de verificare a proiectului tehnic	71328000-3	4.525,38	PNDR M.7.2.	01/09/2015	30/09/2016
III.8	Servicii de dirigenție	71520000-9	6.227,51	PNDR M.7.2.	01/12/2017	01/04/2018
III.9			41.522,77	PNDR M.7.2.	01/12/2017	01/07/2018
TOTAL (I+ II + III)			206.102,37			

Intocmit,
DIANA CRISTEA

Pagină 2 din 2